Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
12.05.2021	Gruppeneinteilung
26.05.2021	Einrichtung des
	Verwaltungssystems
2.06.2021	Projektplan muss
	fertig sein
9.06.2021	Clock klasse
	erstellen
12.06.2021	Listview mit
	ON/OFF Button
	+ Überschrift
13.06.2021	Edit für Views
15.06.2021	Setting Screen
16.06.2021	Speicher und laden der Wecker